

Assunto: Call#3 - Reservas da Biosfera / Pedido de esclarecimento: execução financeira

De: Cláudia Mendes <cmendes@quaternaire.pt>

Data: 11/02/2021, 12:41

Para: Susana Escária <susana.escaria@sgambiente.gov.pt>

CC: Maria Graça Cordovil <graca.cordovil@sgambiente.gov.pt>, Ana Barroco <abarroco@quaternaire.pt>, António Abreu <aabreu@quaternaire.pt>, Madalena Coutinho <mcoutinho@quaternaire.pt>, Margarida Ramos <mramos@quaternaire.pt>

Boa tarde Dra. Susana Escária,

Face ao contexto pandémico e às restrições que daí decorrem, estamos a reorganizar algumas tarefas programadas no âmbito das atividades incluídas no projeto de forma a responder adequadamente aos objetivos propostos, mas recorrendo a métodos e forma distintas das inicialmente previstas.

As adaptações que estamos a introduzir não alteram nem as metodologias estruturantes propostas, nem os prazos de entregas de produtos. Contudo, esta reorganização tem implicações na afetação de recursos humanos, bem como dos meios a mobilizar (por exemplo, as deslocações iniciais estão a ser substituídas por vídeo conferências, bem como a recolha de informação o que se traduz num esforço e numa afetação suplementar de recursos humanos face ao inicialmente programado; também neste contexto foi necessário reforçar os meios tecnológicos a afetar).

Assim, vimos questionar se é possível no âmbito das tarefas programadas e orçadas afetar os custos das diversas rubricas de uma forma diferente da inicialmente programada em sede de candidatura sem, contudo, alterar o orçamento total final. Acresce, também, que têm surgido encargos inerentes ao contrato que não tinham sido inicialmente previstos.

Estamos convictos que estes pequenos ajustamentos à reprogramação e reorganização do trabalho permitirá responder aos diferentes objetivos e produtos da candidatura. Tratam-se de ajustes exclusivamente na afetação dos custos às diferentes rubricas associadas à candidatura.


Desde já agradecemos a atenção.

Com os nossos melhores cumprimentos,

--

Cláudia Mendes Diretora Financeira

cmendes@quaternaire.pt



Matosinhos_Rua Tomás Ribeiro nº412 - 2º_4450-295 Matosinhos Portugal_Tel (+351) 229 399 150_Fax (+351) 229 399 159

Lisboa_Rua Duque de Palmela nº25 - 2º_1250-097 Lisboa Portugal_Tel (+351) 213 513 200_Fax (+351) 213 513 201

geral@quaternaire.pt

www.quaternaire.pt

Pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir esta mensagem.

Certifique-se que realmente necessita da cópia em papel.