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4 PONTO DE SITUAÇÃO DO PROJETO NA PRESENTE DATA 

Considerando a data atual como a coincidente com o final do 1º ano de execução do Projeto (período de avaliação entre 

12 de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2021), verifica-se que são 601 as atividades que iniciaram a sua atividade, 

como previsto.  

A diversidade do tipo de atividades e do seu cronograma de execução, que justificam diferentes estágios de 

desenvolvimento, leva a que sejam destacadas as 10 atividades que se fecharam neste período, com edição de relatórios 

como produto, correspondendo a uma taxa de concretização do Projeto de cerca de 12%, a saber: 

▪ “Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera” (ID1); 

▪ ”Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB” (ID2); 

▪ “Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO” (ID3); 

▪ “Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto” (ID5); 

▪ “Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB” (ID7); 

▪ ”Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS” (ID8); 

▪ “Concertação e validação da estrutura metodológica dos PDS” (ID9); 

▪ “Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB” (ID15); 

▪ “Estratégia de Marketing” (ID56); 

▪ “Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera” (ID74). 

Para além destes foram igualmente formalizados os documentos “Estratégia e Gestão de Redes Sociais”, associado à 

ID60, e “Plano de Comunicação do Projeto”, os quais não constituem produtos oficiais do Projeto. 

Os resultados alcançados refletem, relativamente à dimensão técnica do Projeto, uma taxa global de execução 

equivalente a 38,9%, calculada em função do peso relativo de cada atividade no orçamento global2 do Projeto e do seu 

cronograma de execução atualizado de acordo com a última reprogramação efetuada em junho de 2021.  

A leitura da progressão do cronograma de execução das atividades em desenvolvimento permite verificar que a grande 

maioria das atividades se encontram dentro da programação prevista. 

É também possível referir que no final do primeiro ano de desenvolvimento do Projeto, o “indicador” e a “fonte de 

verificação” se encontram 12,3% executados, 61,7% em execução e que 25,9% ainda não foram iniciados, verificando-

se que relativamente às “metas o “executado” representa 13,6%, o “em execução” corresponde a 60,5%, mantendo-se a 

percentagem de “não executado” de 25,9%. 

Quanto ao contributo do Projeto para o alcance dos objetivos gerais dos EEA Grants e do Programa Ambiente, verifica-

se que todos os indicadores estabelecidos já apresentam uma taxa de execução superior a 50% o que é demonstrativo 

do alinhamento do Projeto com os objetivos do EEA Grants e com os grandes desafios lançados às Reservas da Biosfera.  

Ressalva-se, contudo, que pela natureza do Projeto (decomposto em 81 atividades) e das próprias metas associadas a 

cada indicador, a avaliação do  contributo para a concretização de cada indicador apenas poderá ser efetuada aquando 

da conclusão do Projeto ou do conjunto de atividades que contribuem para cada indicador, sendo a leitura atualmente 

possível a de contribuição para o seu alcance. 

 
1 De um total de 81 atividades. 
2 Excluídos os custos de gestão por serem considerados transversais. 
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Em termos financeiros, com base no Anexo 17 - Lista de documentos justificativos de despesa onde estão registadas 

todas as despesas apresentadas pelo Promotor e Parceiros, o qual acompanha os Relatórios Intercalares com os 

respetivos documentos justificativos, verifica-se que o valor total de despesas acumulado é de 495 298,60€, pelo que, em 

termos globais, relativamente às verbas previstas do Projeto, o total dos custos já executados representa cerca de 22,5% 

do valor total previsto. 
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5 EVIDÊNCIAS DA PUBLICITAÇÃO DO PROJETO 

 

O presente capítulo sistematiza os principais produtos de comunicação que têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito do 

projeto “Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes”, bem como ilustra (de forma não 

exaustiva) algumas evidências do modo como se tem vindo a publicitar o Projeto, cumprindo as orientações e normas do 

Programa EEA Grants 2014-2021, e explicitamente referindo que este beneficia de financiamento pelo EEA Grants 2014-

2021, no âmbito do Programa "Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono" promovido pela 

Secretaria-Geral do Ambiente e Ação Climática. 

 

5.1 LINHA GRÁFICA DO PROJETO 

Foi desenvolvida uma linha gráfica para o Projeto que é utilizada em todos os seus produtos, como relatórios, 

apresentações e produtos de comunicação (postais, flyers, sumários executivos, roll-up, site do Projeto, posts nas rede 

sociais, etc.), a qual foi pensada e concebida em harmonia com o conceito do próprio Projeto, tendo sido enviada à SGA 

antes do começo da sua utilização (LINHA GRÁFICA_RB_Territorios sustentáveis_comunidades resilientes.ppsx), tendo 

ficado estabilizada com a edição do documento “RB_Manual de Normas”. 

 

 

  

 

Colóquio Internacional “Shared experiencies in Sustainability within UNESCO 

Biosphere Reserves in Portugal, Norway, and Iceland”, Univ. Coimbra, 21 de 

outubro 2021. 
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5.2 PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

O Plano de Comunicação do Projeto foi desenvolvido e enviado à SGA (Reservas da Biosfera Plano Inicial_30062021). 

Mensalmente, sempre que ocorram, é dada a informação das atividades/ ações de comunicação do Projeto.  

 

5.3 DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS  

Correspondendo a várias atividades inscritas no Projeto foram desenvolvidos e entregues à SGA os seguintes produtos, 

todos eles validados pelas Reservas da Biosfera e Comité Nacional MaB: 

▪ Estratégia Marketing (ID56); 

▪ Plano de Comunicação – Estratégia de comunicação e plano de ação (ID57); 

▪ Estratégia e Gestão de Redes Sociais (documento desenvolvido no âmbito da ID60). 

 

5.4 MARCA “RESERVAS DA BIOSFERA PORTUGAL” 

No âmbito da atividade ID58, foi desenvolvida a imagem da marca “Reservas da Biosfera Portugal” a qual foi validada 

com todas as Reservas da Biosfera e Comité Nacional MaB. Atualmente encontra-se a ser produzido o respetivo manual 

de normas de aplicação. 

 

5.5 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

A métrica do número de peças de comunicação efetuadas ao longo do primeiro ano de execução do Projeto, foi de cerca 

de 13 peças por mês. 

Em termos internacionais realçam-se os contactos efetuados no âmbito de diversas atividades com as RB de 

Fuerteventura, RB da Ilha do Príncipe e a RB La Palma. 

Apesar de não diretamente promovida pelo Projeto, importa salientar a realização da Conferência Internacional “Reservas 

da Biosfera Territórios sustentáveis, comunidades resilientes – Diálogos lusófonos”, promovida pela Fundação de 

Serralves, integrada nas celebrações do programa global da UNESCO – MaB 50º aniversário, a qual ocorreu na Fundação 

de Serralves, Porto. Este evento contou com a participação da Presidente do Comité Nacional MaB, do Diretor da Divisão 

de Ciências Ecológicas e da Terra da UNESCO, de representantes das Reservas da Biosfera do Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e S. Tomé, bem como de vários elementos da equipa do Projeto. Em paralelo com 

esta Conferência, foi promovido um seminário de formação em metodologias relativas à identificação e registo de 

memórias em Reservas da Biosfera, coordenado pelo parceiro do Projeto Universidade Nova de Lisboa. 

Ainda associada à referida conferência, foi inaugurada a exposição constituída por 27 painéis alusivos ao Programa MaB 

e à UNESCO, à Rede CPLP, às 12 RB portuguesas, a 7 RB do Brasil, a 2 RB de Cabo Verde e às RB de Guiné-Bissau, 

da Ilha do Príncipe e de Moçambique. 
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Refere-se, igualmente, o colóquio internacional “Shared Experiences in sustainability within UNESCO Biosphere Reserves 

in Portugal, Norway and Iceland”, evento organizado pela Universidade de Coimbra que contou com a participação de 

vários elementos da equipa do Projeto e dos parceiros internacionais, o qual foi também aberto ao público em geral. 

  

 

Deixa-se, também, a nota do envolvimento das escolas, associações de âmbito local, das comunidades das RB e do 

público em geral nas sessões de apresentação local do Projeto. 

Os subcapítulos seguintes evidenciam outras meios de comunicação do Projeto. 

 

5.5.1 Website do Projeto (https://www.reservasdabiosfera.pt/) 

No âmbito da ID11 o website do Projeto foi lançado no mês de julho de 2021, contendo para além da secção ‘home-page’, 

secções dedicados ao Projeto, às Reservas da Biosfera, às olimpíadas da biosfera (ID75), agenda, notícias e contactos. 

https://www.reservasdabiosfera.pt/
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Secção ‘home-page’ 
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Secção ‘Projeto’ 

 

 

5.5.2 Redes sociais 

5.5.2.1 Facebook (https://www.facebook.com/reservasdabiosfera.pt/ ) 

Detalhe – Secção ‘Sobre’ 

 

Exemplo de publicação na rede social Facebook. 

https://www.facebook.com/reservasdabiosfera.pt/
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5.5.2.2 Instagram (https://www.instagram.com/reservasdabiosfera.pt/) 

 

Exemplo de publicação na rede social Instagram, referindo explicitamente as entidades financiadoras do projeto, 

seja através da introdução de ‘hastags’ seja com a introdução de ‘tags’ na imagem que remetem para as páginas 

de Instagram das entidades financiadoras e das entidades parcerias do projeto. 

https://www.instagram.com/reservasdabiosfera.pt/
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5.5.2.3 LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/reservasdabiosferaportuguesas/) 

Detalhe – Secção ‘Sobre’ 

 

Exemplo de publicação na rede social LinkedIn, referindo explicitamente as entidades financiadoras do projeto, 

seja através da introdução de ‘hastags’ seja com a introdução de ‘tags’ que remetem para as páginas de LinkedIn 

das entidades financiadoras e das entidades parcerias do projeto. 

https://www.linkedin.com/company/reservasdabiosferaportuguesas/


 

 

 

10  

Auditoria à operação PT-ENVIRONMENT-0032 
09_CALL#3 - Reservas da Biosfera. Territórios sustentáveis, comunidades resilientes. 

 

 

 

  



 

 

 

Auditoria à operação PT-ENVIRONMENT-0032 
09_CALL#3 - Reservas da Biosfera. Territórios sustentáveis, comunidades resilientes. 11 
 

5.5.3 Cobertura mediática do Projeto 

No âmbito das várias ações e iniciativas que o Projeto tem vindo a realizar, tem sido possível divulgar o Projeto através 

de propostas aos OCS sobre o último e as suas atividades, que resultaram em participações dos seus porta-vozes em 

entrevistas (rádio, televisão e edições impressas de jornais nacionais), na publicação de um artigo de opinião e em 

reportagens e notícias. A título de exemplo, referem-se alguns OCS que comunicaram o Projeto e as RB: jornais Público 

e Expresso, jornais locais como o Jornal da Madeira, o Jornal de Leiria ou o Jornal da Guarda, RTP, SIC, rádio Observador, 

rádio Regional do Centro e diversos websites, nomeadamente o Jornal Económico (sapo.pt). 
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