ESTRUTURA DE INFORMACAO E DE SUPORTE AO
SISTEMA DO MONTADO

AVISO DE CONCURSO PARA APRESENTAGCAO DE CANDIDATURAS
AVISO N2 ALT20-14-2016-11

PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL

alentejo

= -

ribatejo

DESCRICAO DETALHADA DAS ATIVIDADES

O desenvolvimento da presente operagdo para a criagdo de uma estrutura de informacdo e
suporte do sistema agro-silvo-pastoril do montado estrutura-se nas seguintes componentes:

++ Acdo 1: Criacdo e organizacdo de uma estrutura de informacdo e conhecimento,
cientifico, técnico e operativo, sobre o sistema do Montado, e de suporte a sua
valorizacgdo;

Agdo 2: Acdo 2: Levantamento e caracterizacdo do estado atual do sistema do Montado;
Agao 3: Agdo 3: Produgdo e edigdo digital e grafica de materiais finais de suporte a
estrutura de informacdo e apoio do sistema do Montado.
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De seguida, descreve-se cada uma destas acdes, especificando, homeadamente, objetivos
especificos, atividades a realizar, cronograma e os produtos ou resultados de cada agdo.

Agdo 1: Criagao e organizagdao de uma estrutura de informacao e conhecimento, cientifico,
técnico e operativo, sobre o sistema do Montado, e de suporte a sua valorizagao

Considerando a complexa matriz de conhecimentos que a compreensao, gestao e sensibilizacdo
sobre o sistema do Montado exigem, a criagdo e organizacdo de uma estrutura de informacédo
impde um trabalho vasto de aprofundamento, sistematiza¢do e disponibilizacdo de informagao
proveniente de diferentes disciplinas e diferentes perspetivas de abordagem.

Atualmente, sdo diversos os contextos de produgao de informacgao, as fontes de informacdo e
os meios que permitem difundir e partilhar essa informacao e, nessa medida, torna-se
conveniente encontrar condi¢gdes para a sua crescente integracao e articulacao.



Existe, a nivel nacional e internacional, um conjunto vasto de entidades, com perfil muito
diverso, que dispéem de conhecimentos cientificos e técnicos sobre este patrimdnio. Contudo,
a dispersao e a heterogeneidade do tratamento dessa informacdo tornam o acesso a mesma
dificil, seletivo e pouco operacional, tendo em vista uma participacdo mais alargada, dos
diversos agentes e das populagdes, no processo de salvaguarda e valorizagdo do sistema do
montado.

A aposta, partilhada por diversas instituices de ambito regional, na organizacdo e promocdo de
circuitos e itinerdrios turisticos baseados no patrimdnio natural, constitui um enorme desafio
para a valorizagdo do sistema do Montado, que, por um lado, complementa o esfor¢o, também
interinstitucional, de candidatura da paisagem do montado a inscricdao na Lista do Patrimdnio
da Humanidade e, por outro, complementa e robustece programas e projetos regionais, como
os do PROVERE do “Montado de Sobro e da Cortica” (liderado pela Camara Municipal de
Coruche) ou da Grande Rota do Montado (a promover pela CIMAC).

Deste modo, sdo objetivos especificos desta componente do projeto:

i) Realizar um conjunto de atividades que permitam uma abordagem dos
conhecimentos cientificos e técnicos existentes dentro de diversos campos
disciplinares, de forma a torna-los acessiveis aos diversos processos de valorizacdo
e preservacdo do sistema do Montado, incluindo, projetos que se inscrevem numa
perspetiva da organizacdo e promoc¢ao de circuitos e itinerdrios turisticos;

ii) Criar uma base de informacdo completa e integrada sobre as diversas abordagens
disciplinares ao sistema do Montado, que permita a producdo de materiais ou a
alimentagdo de processos de organizacdao e promogao de produtos, de diversa
natureza, acessiveis a segmentos-alvo diferenciados: agentes e gestores publicos e
privados, visitantes, turistas, populagdo residente, etc.;

iii) Promover a producdo de ferramentas de gestdo e partilha de informacao favoraveis
a concertagdo e cooperacdo interinstitucional, mobilizando o tecido institucional,
econdmico e social da regido ou do exterior, mas como competéncias sobre o
patrimoénio do montado;

iv) Contribuir para reforgar as condi¢des para uma gestao integrada e participativa do
sistema do Montado, centrado nos seus valores naturais e na sua relagdo com o
patrimonio natural classificados (dreas classificadas), que obtenha o
reconhecimento por parte dos diversos intervenientes, incluindo os responsaveis
institucionais, os agentes econdmicos e as comunidades locais.

A concretizacdo da a¢do, de acordo com os objetivos tragados, implica a realizagdo de varias
atividades que incluem diversos trabalhos de consultoria e de producao de textos de base
cientifica e técnica, designadamente:

e Coordenacao e elaboracdo de trabalhos por parte de peritos e centros de producdo de
conhecimento sobre o sistema do Montado, com vista a producdo de textos cientificos
e técnico-cientificos que deverdo alimentar o sistema de informacao;

e Recolha, preparacdo e selecdo de informacao técnica sobre o sistema do Montado e sua
disponibilizacdo a outros projetos e outros agentes, tendo em vista o acesso de
interpretacdo do patrimdnio por parte dos diversos segmentos de publico;

e Concecgdo, desenho e valida¢cdo de instrumentos e ferramentas necessarias para um
modelo operacional de partilha e de mobilizacdo da informacdo pelos diversos



intervenientes, incluindo o planeamento de ac¢des de divulgacdo e comunicacdao de
conteudos sobre o patrimoénio associado ao sistema do Montado;

e Definicdo de um sistema operacional de monitorizacdo do sistema do Montado e,
inclusive, dos seus usos e dos riscos a que estd sujeito, relacionados nomeadamente
com projetos de valorizacdo (incluindo componentes da promocg¢do da marca nacional
Natural.pt) e com outros instrumentos de politica publica vocacionados para as Areas
Protegidas.

A realizagao do conjunto de atividades anteriormente referidas distribuir-se-a por duas sub-
acoes:

a) Sub-agdo 1.1. - Concecdo e desenvolvimento da estrutura de informacao e suporte

b) Sub-agdo 1.2. - Producdo de conteldos cientificos e técnicos especializados

Em termos de cronograma, globalmente prevé-se que todas as tarefas de trabalho a desenvolver
no ambito desta componente (A¢dol) possam ser executadas ao longo de toda a operacgdo.
Note-se que, no caso da sub-acdo 1.1, prevé-se que esta se realize durante os primeiros 10
meses de realizacdo da operacdo (previsivelmente, entre 1 de Novembro de 2016 e 31 de Agosto
de 2017). No caso da sub-acdo 1.2., a sua realizacdo prolongar-se-a pelos 24 meses de realizacao
da operacdo (previsivelmente, entre 1 de Novembro de 2016 e 31 de Outubro de 2018).

Consideram-se produtos ou resultados desta componente a base de informacao, com contetdos
cientificos, técnicos e operativos, tratados segundo abordagens e perfis adequados aos diversos
tipos de segmentos de publico-alvo, bem como, o quadro referencial para um modelo de gestdo
e sustentac¢ao do sistema do Montado e a respetiva monitorizagao.

Agao 2: Levantamento e caracterizagao do estado atual do sistema do Montado

Como complemento a sistematizacdo e tratamento dos conhecimentos cardcter cientifico e
técnico que a Agdo 1 se propde desenvolver, é fundamental, para atingir os objetivos globais
desta operacao, realizar um conjunto de trabalhos que permitam a caracterizacao do estado
atual das areas ocupados pelo sistema do Montado, tendo em vista, prioritariamente, a
melhoria das condi¢des de interpretacdo e de apoio a visita¢do.

O territdrio regional abrangido pelo sistema do Montado atinge dreas de grande dimensao mas
que, no entanto, ndo sdo homogéneas em termos das tipologias de combinacdo de recursos
naturais, seja ao nivel das condigdes geoldgicas e geomorfoldgicas, da componente vegetal
(presenca de sobreiro, azinheira ou de outras variedades em sistemas mistos), da biodiversidade
— nomeadamente a biodiversidade floristica (o sistema do Montado contribui para a definicdo
da Eco regido mediterranica com um dos Hot Spot” de biodiversidade em termos mundiais) e a
fauna (dada as fungGes de abrigo, coberto e alimento que cumprem para a fauna silvestre), etc.
Para além das diversas caracteristicas naturais do sistema, é fundamental atualizar o
conhecimento disponivel em termos da sua estrutura fundidria, dos usos e de outros bens
patrimoniais que lhe estao associados.



O levantamento e caracterizacdo do estado atual das diversas areas ocupadas pelo sistema do
Montado tem por objetivos especificos:

i)

v)

Mapear o patriménio natural do sistema do Montado dentro do territdrio da NUT Il
Alentejo e caracterizar o seu estado de conservagao, os diferentes modos de gestdo
que |lhe estdo associados (inclusive no campo da gestdo de areas protegidas, da
gestdo de recursos cinegéticos, da gestdo da biodiversidade, etc.), bem como,
outros ativos (incluindo culturais) presentes;

Caracterizar os fatores de risco e de degradacao do patriménio natural do sistema
do Montado e as suas incidéncias mais marcantes no territorio;

Mapear e caracterizar a propriedade rustica e as tipologias de ocupacdo e gestdo
das diversas areas ocupadas pelo sistema do Montado;

Identificar dreas tipologicamente diversas e ilustrativas dos valores naturais do
sistema do Montado e caracterizar o seu perfil e vocacdo para atividades de
visitacdo, tendo em vista a organizacdo de rotas, de estruturas de interpretacdo e
de acolhimento de visitantes;

Delimitar dreas tipologicamente diversas que sejam representativas do valor
patrimonial do sistema.

Nesse sentido, propGe-se a realizacdo de um conjunto de tarefas necessdrias ao cumprimento
destes objetivos especificos:

Andlise de informacdo recente sobre a situacdo atual do sistema do Montado na NUT II
Alentejo, disponivel em fontes de informacgdo institucionais (designadamente, o
Instituto de Conservac¢do da Natureza e das Florestas, a Dire¢cdo Regional de Agricultura
do Alentejo, a Dire¢do Geral do Territério e a Dire¢do Geral do Patrimdnio Cultural);
Elaboragdo e validagdo de uma proposta de tipologias de montado, baseadas num
conjunto de varidveis determinantes, no que se refere as condi¢des geoldgicas e
geomorfoldgicas, biofisicas, a vegetacao e as formas de propriedade;

Observacdo no terreno de situacOes particulares e representativas de cada uma das
tipologias estabelecidas, ilustrativas de caracteristicas singulares, de exceléncia, de
autenticidade e de integridade do sistema do Montado e com capacidade para tipificar
potencialidades em termos da compreensao, interpretacado e fruicdo do seu patrimdnio
por parte de visitantes;

Observacdo no terreno com vista a confirmar a analise prévia dos principais fatores de
vulnerabilidade e de risco de preservacgdo e sustentabilidade do patrimdnio natural do
sistema do Montado;

Identificacdo de espacos / estruturas com especial potencial para configurarem futuros
centros de interpretacao e de acolhimento de visitantes, contribuindo para enriquecer
produtos turisticos e respetivas estratégias, mercado nacional e internacional;
Sistematizagdo, tratamento e produgdo de informagdo a integrar no sistema para
divulgacdo e disseminagdo, com vista a apoiar projetos em curso e atividades geradoras
de fluxos turisticos e a robustecer a proposta de candidatura do Montado a Lista do
patrimoénio da Humanidade.

Esta atividades permitirdo, por sua vez, completar e reforcar a informac¢do a disponibilizar,

aumentando o seu nivel de aproximagao a realidade e ao estado atual que o patrimdnio
apresenta.



Em termos de cronograma, prevé-se que todas as tarefas de trabalho a desenvolver no ambito
desta componente (A¢do2) sejam executadas ao longo 8 meses de duragdo (previsivelmente,
entre 1 de Margo de 2017 e 31 de Outubro de 2017).

Agdo 3: Producgido e edi¢ao digital e grafica de materiais finais de suporte a estrutura de
informacgao e apoio do sistema do Montado

A consubstanciacdo dos objetivos formulados para esta operagdo serda completamente
conseguida com uma terceira componente que inclui a producao e edicao de materiais de
comunicacdo e divulgacdo que se tornem disponiveis para integrar processos de diferente
dimensdo, no campo do planeamento, da promog¢do ou da comunicagdo associada a este
patrimdnio e orientada para a sua valorizacdo como meio de estruturar a oferta turistica do
destino Alentejo.

Os objetivos especificos desta acdo consistem, por conseguinte, em:

i) Divulgar esta estrutura de informagdo e apoio ao sistema do Montado criada,
alertando o tecido institucional e os promotores de projetos com vocacao turistica,
para o interesse e relevancia da informacdo e conhecimentos disponiveis e de
acessibilidade alargada

ii) Criar e disponibilizar meios em diferentes suportes de comunicac¢do, graficos
(suporte papel), audiovisual e digital, dirigidos a diferentes segmentos do mercado
turistico e a outros publicos.

O cumprimento destes objetivos implica a concretizagdo de um trabalho integrado de
elaboragdo de conteudos, de concegdo e design de produtos comunicacionais e da respetiva
edicdo, capaz de contribuir para a afirmagdo e reconhecimento, nacional e internacional, dos
valores patrimoniais associados ao sistema do montado. Esta afirmagdo assume contornos
claramente distintos na medida em que se pretende garantir, por um lado, um upgrade
generalizado dos suportes de interpretacdo e de visitagdo do patrimdnio por parte de visitantes
e turistas, disponibilizados ou a disponibilizar por diferentes instituicdes e agentes com
intervencdo no destino Alentejo, e, por outro lado, as condicbes de concretizagdo da
candidatura da paisagem do montado a inscrigdo na Lista do Patrimdénio da Humanidade, em
continuidade da recente inscrigdo na respetiva Lista Indicativa.

Nesse sentido, as principais atividades a desenvolver no ambito desta componente sdo:

e Concecdo e produgao de suportes audiovisuais de interpretagao do sistema do Montado
vocacionados para apoiar a respetiva visita

e Elaborar documentos, em suporte digital e gréfico, que suportem a promogdo e
divulgacdo da estrutura de informacgdo do sistema do Montado bem como o préprio
patrimonio, junto de diversos segmentos de publico-alvo (institucionais, econémicos e
sociais, turistas e visitantes e populagdo).



A realizagdo do conjunto de atividades anteriormente referidas distribuir-se-a por quatro sub-
agoes:

a) Sub-agdo 3.1. - Elaboracdo dos documentos de divulgacdo e disseminagdo do
patrimdnio natural do sistema de montado

b) Sub-agdo 3.2.- Concecdo, producao e edicao de suportes comunicacionais (digitais e em
papel)

c) Sub-agdo 3.3. - Producdo de conteudos visuais e audiovisuais

d) Sub-agdo 3.4. - TraducGes de textos

Em termos de cronograma, globalmente prevé-se que todas as tarefas de trabalho a desenvolver
no ambito desta componente (A¢do3) sejam realizadas a partir do 132 més de realiza¢do da
operacdo, estendendo-se até a sua conclusdo (previsivelmente, entre 1 de Novembro de 2017
e 31 de Outubro de 2018). Analisando por sub-acdo, prevé-se que as sub-agbes 3.1. e 3.3. se
realizem ao longo de 12 meses (previsivelmente, entre entre 1 de Novembro de 2017 e 31 de
Outubro de 2018). No caso da sub-acdo 3.2, prevé que esta seja desenvolvida entre 1 de Julho
e 31 de Outubro de 2018, perfazendo um total de 4 meses. Finalmente, a sub-a¢do 3.4. terd uma
duracdo total de 5 meses, prevendo-se que se realize 1 de Maio e e 30 de Setembro de 2018.

Os resultados finais destas atividades, para além do cumprimento cabal de um objetivo global
de apoio ao acolhimento e visita do patriménio do sistema do Montado, apoiardo o processo de
submissdo da candidatura a UNESCO para inscricdo da paisagem do Montado na lista do
Patrimdnio da Humanidade.



