
ATIVAÇÃO, ANIMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DO ALENTEJO E DO RIBATEJO

AÇÃO SUB-AÇÃO Data Inicio Data de Fim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0. Estudos Preparatórios de suporte à 

definição das Rotas PCI no Alentejo e 

Ribatejo

- 04--07-2016 30-09-2016

1. Conceção e desenho do catálogo de 

experiências turísticas baseadas no PCI do 

Alentejo e Ribatejo, incluindo definição de 

objetivos estratégicos de marketing e 

comunicação

- 01-12-2016 31-05-2017

2.1. Configuração operacional do conjunto de 

experiências turísticas de "1ª geração"
01-06-2017 31-03-2018  

2.2. Montagem das Experiências turísticas de “1ª 

geração”
01-01-2018 30-07-2018

3.1. Criação da Plataforma on-line e da edição 

impressa do catálogo de experiências turísticas 

baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo

01-05-2018 30-09-2018

3.2. Tradução de textos 01-05-2018 30-09-2018

3.3. Ações promocionais para operadores 

turísticos e imprensa especializada
01-03-2018 30-11-2018

3.4. Produção de conteúdos visuais e audiovisuais 01-03-2018 30-11-2018

4. Conceção e gestão de um sistema de 

monitorização do catálogo de experiências 

turísticas baseadas no PCI do Alentejo e 

Ribatejo

- 01-06-2018 30-11-2018

3. Execução de ações de promoção e 

comunicação do catálogo de experiências 

turísticas baseadas no PCI do Alentejo e 

Ribatejo

2018PLANO DE INVESTIMENTO 2017

2. Desenvolvimento, montagem e 

produção de experiências turísticas 

baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo que 

integrem o catálogo de experiências 

turísticas 

2016


